

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 351 DEL 04/12/2023

Oggetto: Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 LdA 1.1.2 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna. Delibere Cipe n. 26/2016 e n.26/2018. DGR n. 4/31 del 22.01.2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA Cod. RAS :VL-LLP-173 -CUP:D57H19000220001 CIG: 8827043252 – approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e collaudo statico dei lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti pubblici” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 8/2018;

Visto l’Art. 192 del TUEL;

Visto il comma 629 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo denominato “*Split System*”;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Decreto sindacale

- n. 03 del 17.01.2020 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell’Area Tecnica fino al 31.12.2020;

- n. 04 del 17.01.2020 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31.12.2020;

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 28.06.2021 avente ad oggetto “Nomina Presidente e Vicepresidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese per l’anno 2021. Proroga.” con la quale a seguito della proroga presidenziale sino al 31/12/2021, restano confermati:

→ -la struttura organizzativa dell’Ente sino allo stesso periodo e le autorizzazioni dei Sindaci aderenti all’Unione alla proroga degli incarichi ai propri dipendenti presso l’Unione dei Comuni del Terralbese.

→ -tutti i decreti del Presidente in merito agli incarichi ai responsabili dei servizi, trasparenza, etc.

→ -l’incarico al Segretario generale del Comune di Terralba come segretario dell’Unione.

Richiamate:

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 18 del 30/11/2021 con la quale si prorogavano gli incarichi ai dipendenti dell’Ente;

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5 del 06.07.2022, con la quale si confermava la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 18 del 30.11.2021;

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 12 del 30.11.2022, con la quale si rinviava la discussione per la nomina del Presidente e conseguentemente si prorogava sino a nuova nomina lo stesso confermando, tra le altre cose, tutti i decreti del presidente in merito agli incarichi ai responsabili di servizi;

Richiamata:

- la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 23/06/2023 relativa all’approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023/2025, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000;

- la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 23/06/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023, il bilancio pluriennale 2023/2025, la relazione previsionale e programmatica 2023/2025.

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 22 del 09.05.2023, con la quale l’Unione dei Comuni del Terralbese ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 01 dell’11.08.2023 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell’Area Tecnica e Finanziaria dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

Richiamato l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Dato atto che nel procedimento in oggetto non sussiste nessun conflitto di interessi.

Visti gli atti istruttori preliminari all'adozione del presente provvedimento.

Premesso che :

- con la stipula del Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta in data 29 luglio 2016, sono state programmate e assegnate le quote regionali di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Con la delibera DGR n. 4/31 del 22.01.2019 si è stabilito di confermare la programmazione già avviata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 17/12 del 4.4.2017, n. 46/5 del 3.10.2017 e n. 29/1 del 7.6.2018 (Tab. 0) e di approvare la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 45,715 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica "1. Infrastrutture" - "Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento di infrastrutture viarie e Interventi strutturali di attraversamenti stradali" prevedendo il finanziamento di Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna, di cui € 710.000,00 a favore dell'Unione dei Comuni del Terralbese cui questo ente aderisce, tra i quali è previsto anche quello ricadente nel territorio di Arborea ed in particolare l'importo di €. 650.000,00 per la manutenzione straordinaria ponte loc. Sassu, ponte strada 14 Est, ponte strada 18 Est, ponte strada 22 Est;
- Con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n.11 del 11.02.2019 sono state approvate le schede d'intervento che riportano il cronoprogramma procedurale e finanziario delle opere in oggetto, trasmesse alla RAS con pec prot. 4932 del 13.02.2019;
- Con determinazione del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) n. 1599 del 29.08.2019 prot. 26943 è stata adottata la convenzione di finanziamento con l'Unione dei Comuni del Terralbese, ai sensi della L. R. n. 8 del 13.03.2018, per la realizzazione di interventi di completamento di infrastrutture viarie/interventi strutturali di attraversamenti stradali, compreso l'intervento sotto riportato :

CUP	CODICE LOCALE	FINANZIAMENTO TOTALE	2019	2020
D57H19000220001	VL_LLP_173	€ 650.000,00	65.000,00	585.000,00

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del terralbese n.4 del 07.06.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Programma triennale OO.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021 nella quale è incluso l'intervento in oggetto;

Richiamato l'atto prot. 4254 del 12.11.2019 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione nomina il geom. Manuela Bianchi Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di Manutenzione straordinaria ponte loc. Sassu, ponte strada 22 Est, ponte strada 18 Est, ponte strada 14 Est;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 18 del 30.01.2020 con la quale si affidava ai servizi di progettazione e direzione dei Lavori in oggetto al "RTP costituendo dott. ing. Gianmarco Mureddu capogruppo, dott. Ing. Matteo Fenu, dott. Geol. Antonio Orlando Mereu e ing. Antonella Maccioni mandanti, con sede in Via Mughina n. 57 - Nuoro, P.IVA 01256810910.

Visto che in data 15.04.2020 è stato stipulato l'atto di costituzione del RTP;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84 del 20.04.2020 con la quale si affidava il servizio di esecuzione delle indagini strutturali, controlli non distruttivi e prove in situ e geotecniche in laboratorio, propedeutiche alla progettazione dei lavori in oggetto, allo stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;

Dato atto che l'incarico succitato è disciplinato dal contratto rep. 1/2020 del 14.05.2020, a stipula del dott. Franco Famà Segretario dell'Unione dei Comuni del Terralbese, registrato ad Oristano;

Vista la Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 44 del 12.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA Cod. RAS :VL-LLP-173, redatto dal Raggruppamento temporaneo tra Professionisti costituito tra l'ing. Gianmarco Mureddu capogruppo, l'ing. Matteo Fenu, il Geol. Antonio Orlando Mereu e l'ing. Antonella Maccioni mandanti, dell'importo complessivo di € 650.000,00;

Visto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. n. 143 del 14.07.2021 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

Richiamata la determinazione in data 13.09.2021 n.187 del Responsabile del Settore Tecnico con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico PROGRESSO GROUP SRL, con sede in Viale progresso q.17, n.12 – 92026 Favara Cod. Fisc.– P.IVA 02677140846, avendo offerto un ribasso del 33,672 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, corrispondente ad un

importo di € 292.645,91, oltre a € 8.824,20 per oneri della sicurezza, complessivamente € 301.470,11 (oltre IVA);

Visto che con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 5384 del 27.09.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto;

Richiamato il contratto dei lavori rep. 16/21 del 09.11.2021, registrato all'Agenzia delle Entrate di Oristano;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale in data 25.01.2022 e che a seguito delle ordinate sospensioni dal 21.04.2022 al 21.11.2022 e dal 19.12.2022 al 09.01.2023, il termine di ultimazione dei lavori era fissato al 11.01.2023;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 01 del 12.01.2023 con la quale è stata concessa una proroga di 90 giorni sul termine di ultimazione dei lavori che rimane fissato quindi al 11.04.2023;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 106 del 06.04.2023 con la quale è stata concessa una proroga di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori che rimane fissato quindi al 10.06.2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 224 del 04.07.2023 con la quale è stata approvata la variante suppletiva in corso d'opera n. 1 dei lavori in oggetto;

Richiamato l'atto di sottomissione Rep. 11-2023 soggetto a registrazione in caso d'uso stipulato tra le parti il 06.07.2023 con il quale sono stati accordati 60 giorni per la realizzazione dei lavori suppletivi di perizia, fino al 11.08.2023;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 277 del 22.11.2022 è stata liquidata alla ditta Progresso Group srl l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori in oggetto pari a € 60.294,02 oltre IVA di legge;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 291 del 05.12.2022 con la quale è stata autorizzata il subappalto dei lavori rientranti nella categoria OG3 per l'importo di € 134.067,56 di cui €4.412,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio individuato nel contratto di appalto, alla ditta CGP Costruzioni S.r.l. con sede legale in Favara (AG) in Via Mario Alicata n. 27 CAP 92026 P.IVA 03038110841;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 3 del 12.01.2023 con la quale è stato affidato il collaudo statico in corso d'opera dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del Codice, all'ing. Giovanni Maria Tanda con sede in Via delle Ginestre – Nuoro;

Visto che come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 11.08.2023, a firma del Direttore dei lavori, Ing. Gianmarco Mureddu, gli stessi sono stati ultimati in data 20.10.2022 e quindi entro il termine contrattuale;

Visti gli atti contabili relativi allo stato finale in data 13.11.2023, per l'importo complessivo di € 361.266,23 di cui oneri della sicurezza di € 10.574,47, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Gianmarco Mureddu e acclarati al protocollo generale dell'Ente al n. 6935_21.11.2023;

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13.11.2023, a firma della Direzione Lavori e considerato tale certificato sostitutivo dell'atto di collaudo;

DATO ATTO:

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
- che le opere risultanti dalla contabilità finale dei lavori corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che il Responsabile del Procedimento ha rilasciato in data 21.11.2022 la dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori ed avvisi ad opponendum;

RITENUTI gli atti regolari, ed accertato che il credito a saldo, a favore dell'Impresa è di € 22.072,21 oltre l'I.V.A. di Legge;

VISTO il quadro economico a consuntivo dei lavori in oggetto come di seguito riportato:

A) Lavori e oneri	
a1) Lavori a corpo	€ 528 723.56
a2) ribasso d'asta del 33,672%	-€ 178 031.80
a3) oneri della sicurezza	<u>€ 10 574.47</u>
Sommano A	€ 361 266.23
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Spese tecniche di progettazione, D.L. e CSE	€ 73 423.42
b2) CNPAIA	€ 2 936.94
b3) IVA su spese tecniche di progettazione, D.L. e CSE	€ 16 799.28
b4) art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 7 225.32
b5) IVA 22 % su lavori e sicurezza	€ 79 478.57
b6) Accordi bonari	€ 7 225.32
b7) Contributo ANAC	€ 255.00
b8) spese di consulenza archeologica	€ 1 500.00
b9) collaudo statico	€ 6 456.24
b10) aggiornamento prezzi (compreso IVA)	€ 19 980,70
b11) Imprevisti	<u>€ 73 452.98</u>

Sommano B
TOTALE

€ 288 733.78
€ 650 000.00

Visto il certificato di collaudo tecnico, a firma del collaudatore, Ing. Giovanni Maria Tanda, trasmesso con prot. 7226 del 04.12.2023 che certifica che le opere relative ai lavori in oggetto, realizzate dall'Impresa Progresso Group srl, sono collaudabili;

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti;

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica;

Ritenuto di dover procedere in merito.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

- **Di approvare** per quanto esposto in premessa, gli atti concernenti la contabilità finale dell'opera relativa ai lavori in oggetto redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Gianmarco Mureddu in data 13.11.2023, tutti debitamente sottoscritti in maniera digitale anche dal legale rappresentante della Impresa esecutrice delle opere senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale di € 361 266,23;
- **Di approvare** altresì il certificato di regolare esecuzione in data 13.11.2023 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gianmarco Mureddu che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi € 22.072,21 oltre IVA di legge, da liquidarsi alla ditta PROGRESSO GROUP SRL;
- **Di approvare** il certificato di collaudo statico delle opere strutturali relative ai "Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti situati nella strada 34, nella strada 22 est, nella strada 18 est, ponte strada 14 est presso lo stagno Sassu nel Comune di Arborea in provincia di Oristano (CUP:D57H19000220001)", a firma del collaudatore, Ing. Giovanni Maria Tanda;
- **Di approvare** per quanto esposto in premessa, il quadro economico finale a consuntivo dei lavori in oggetto;
- **Di trasmettere** la presente Determina all'albo Pretorio di questo Ente per la pubblicazione nei termini di legge;
- **Di trasmettere** la presente Determina al Servizio Finanziario per gli atti di competenza;
- **Di dare atto** che la presente determinazione è inserita nell'elenco cronologico delle Determinazioni adottate dall'Ufficio Tecnico da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'Art. 24 comma 5 del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle somme.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Romano Pitzus)
