



# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

<b>N. 18 del 10.05.2024</b>	<b>OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 LdA 1.1.2</b> <b>Interventi strategici per</b> <b>il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna.</b> <b>Delibere Cipe n. 26/2016 e n.26/2018. DGR n. 4/31 del 22.01.2019 LAVORI</b> <b>DI COMPLETAMENTO MANU-TENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC.</b> <b>SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE</b> <b>STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA Cod. RAS :VL-LLP-173 -</b> <b>CUP:D57H19000220001</b> <b>- Approvazione progetto esecutivo</b>
---------------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di maggio, in modalità ordinaria/telematica con inizio alle ore 13:00, si è riunita a San Nicolò d'Arcidano, presso l'Ufficio del Presidente, la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
<b>Fanari Davide</b>	X	
<b>Fenu Samuele</b>	X	
<b>Corrias Luca</b>	X	
<b>Pili Sandro</b>	X	
<b>Pintus Manuela</b>	X	

**Presiede la seduta il Presidente Davide Fanari**

**Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà**

## LA GIUNTA

**Premesso che :**

- con la stipula del Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta in data 29 luglio 2016, sono state programmate e assegnate le quote regionali di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Con la delibera DGR n. 4/31 del 22.01.2019 si è stabilito di confermare la programmazione già avviata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 17/12 del 4.4.2017, n. 46/5 del 3.10.2017 e n. 29/1 del 7.6.2018 (Tab. 0) e di approvare la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 45,715 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica "1. Infrastrutture" - "Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento di infrastrutture viarie e Interventi strutturali di attraversamenti stradali" prevedendo il finanziamento di Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna, di cui € 710.000,00 a favore dell'Unione dei Comuni del Terralbese cui questo ente aderisce, tra i quali è previsto anche quello ricadente nel territorio di Arborea ed in particolare l'importo di €. 650.000,00 per la manutenzione straordinaria ponte loc. Sassu, ponte strada 14 Est, ponte strada 18 Est, ponte strada 22 Est;

- Con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n.11 del 11.02.2019 sono state approvate le schede d'intervento che riportano il cronoprogramma procedurale e finanziario delle opere in oggetto, trasmesse alla RAS con pec prot. 4932 del 13.02.2019;
- Con determinazione del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) n. 1599 del 29.08.2019 prot. 26943 è stata adottata la convenzione di finanziamento con l'Unione dei Comuni del Terralbese, ai sensi della L. R. n. 8 del 13.03.2018, per la realizzazione di interventi di completamento di infrastrutture viarie/interventi strutturali di attraversamenti stradali, compreso l'intervento in oggetto per l'importo di € 650.000,00;

**Richiamato** l'atto prot. 4254 del 12.11.2019 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione nomina il geom. Manuela Bianchi Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di Manutenzione straordinaria ponte loc. Sassu, ponte strada 22 Est, ponte strada 18 Est, ponte strada 14 Est;

**Dato atto** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 351 del 04.12.2022 è stata approvata la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il collaudo statico dei lavori principali di manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu, ponte str. 22 Est, ponte str. 18 Est, ponte str. 14 Est;

**Visto** che come risulta dal quadro economico a consuntivo dei lavori principali risulta un'economia di € 86.326,56;

**Preso atto** che durante la realizzazione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire dei lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto, ma strettamente necessari al perfezionamento dell'opera;

**Visto** che la RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici con nota prot. 22674 del 01.06.2023 ha autorizzato l'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria con l'eventuale indizione di una ulteriore gara e con l'utilizzo del medesimo CUP D57H19000220001 presente nel sistema SGP, per il completamento delle opere finanziate originariamente;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 06.02.2024 con la quale si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.36/2023, del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento manutenzione straordinaria ponte Loc. Sassu, ponte str. 22 Est, ponte str. 18 Est, ponte str. 14 Est, ai sensi all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.;

**Richiamata** la Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 16 del 12.04.2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto;

**Considerato** che l'Ing. Gianmarco Mureddu ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, trasmesso all'Unione dei Comuni del Terralbese prot. 2773 del 06.05.2024, disponibile presso lo stesso Ufficio per l'eventuale consultazione, costituito dai seguenti elaborati:

#### **Allegati**

- Relazione tecnica illustrativa
- Computo metrico
- Elenco dei prezzi
- Analisi dei prezzi
- Stima incidenza della manodopera
- Stima degli oneri della sicurezza
- Quadro economico
- Cronoprogramma dei lavori
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione

- Schema di contratto di appalto
- Capitolato speciale di appalto

### Tavole

1. Inquadramento territoriale scala 1:10000
2. Inquadramento CATASTO PUC PAI PPR ATRS scala varie
  - 3.1. Intervento n. 1: ingressi ponte in loc. Sassu - stato fatto scala 1:100/10000
  - 3.2. Intervento n. 1: ingressi ponte in loc. Sassu - stato progetto scala 1: 100/10000
- 4.1. Intervento n. 2: ingressi ponte strada n. 22 Est stato fatto scala 1: 100/10000
- 4.2. Intervento n. 2: ingressi ponte strada n. 22 Est stato progetto scala 1: 100/10000
- 5.1. Intervento n. 3: ingressi ponte strada n. 18 Est stato fatto scala 1: 100/10000
- 5.2. Intervento n. 3: ingressi ponte strada n. 18 Est stato progetto scala 1: 100/10000
- 6.1. Intervento n. 4: ingressi ponte strada n. 14 Est stato fatto scala 1: 100/10000
- 6.2. Intervento n. 4: ingressi ponte strada n. 14 Est stato progetto scala 1:100/10000

**Visto** il quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica che può essere così riassunto:

A) Lavori e oneri	
a1) Lavori a misura	€ 53 911,09
a2) oneri della manodopera	€ 1 584,42
a3) oneri della sicurezza	€ 2 000,00
Sommano	€ 57 495,51
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Spese tecniche di progettazione, D.L. e CSE	€ 12 210,89
b2) CNPAIA	€ 488,44
b3) IVA su spese tecniche di progettazione, D.L. e CSE	€ 2 793,85
b4) art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 629,23
b5) IVA 22 % su lavori e sicurezza	€ 12 649,01
b6) Contributo ANAC	€ 35,00
b7) Imprevisti	€ 24,63
	€ 28 831,05
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86 326,56</b>

**Dato atto** che con nota prot. 2820 del 07.05.2024 l'Unione dei Comuni del Terralbese ha trasmesso il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto al Comune di Arborea e al Comune di Terralba, al fine della preventiva approvazione da parte dell'Ente ove avranno luogo le opere;

**Richiamata** la Deliberazione di approvazione del Progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal dott. ing. Gianmarco Mureddu, dell'importo complessivo di € 86.326,56 del Comune di Arborea n. 56 del 08/05/2024;

**Preso atto** che gli interventi sono conformi alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti;

**Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/02023;

**Rilevata** la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Unanime;**

## **DELIBERA**

*Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;*

**Di approvare** il progetto esecutivo dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA Cod. RAS :VL-LLP-173**, redatto dall' ing. Gianmarco Mureddu per un importo complessivo di € 86.326,56, facente parte integrante della presente deliberazione, seppure non materialmente allegato e disponibile presso l'ufficio tecnico per l'eventuale consultazione;

**Di approvare** il quadro economico dell'intervento così come riportato in premessa;

**Di dare atto** che le somme necessarie all'attuazione del progetto trovano copertura nel Bilancio d'esercizio 2024 sul Cap. 4612 Cod. Bilancio 10.05.2.0203 per € 86.326,56

**Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*Il Sindaco di Arborea lascia la seduta.*

## UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 18 in data 10.05.2024.

**OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 LdA 1.1.2 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna. Delibere Cipe n. 26/2016 e n.26/2018. DGR n. 4/31 del 22.01.2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. SASSU, PONTE STRADA 22 EST, PONTE STRADA 18 EST, PONTE STRADA 14 EST – COMUNE DI ARBOREA Cod. RAS :VL-LLP-173 -CUP:D57H19000220001 - Approvazione progetto esecutivo**

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile Unico del Procedimento per il  
Comune di Arborea  
Geom. Manuela Bianchi

Letto approvato e sottoscritto  
il Presidente

Davide Fanari

Il Segretario

Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16.05.2024 al 31.05.2024.

San Nicolò d'Arcidano, 16.05.2024.

L'impiegato incaricato

---

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato