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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di QOristano
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DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(art. 23, comma 4,del D.Lgs 50/2016, art. 35 c.8 L.R. 8/2018 e Linee guida n. 3 punto 5.14 lett. ) dellANAC )

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
“Dal mare verso l’interno: itinerari del Terralbese e Linas”

Lavori di realizzazione della porta del territorio nel Terralbese

PT-CRP-18/INT-50
CUP: D52E19000200002

Importo di finanziamento € 350.000,00
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1_PREMESSE

Con la Deliberazione della Giunta Regionaie n. 4/41 del 22 gennaio 2019 & stato approvato lo
schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e
dall'Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo di programma quadro - Progetto di
Sviluppo Territoriale “Dal mare verso l'interno; itinerari del Terralbese e del Linas”.

In data 24.01.2019 & stato sottoscritto in forma digitale I'Accordo di Programma Quadro tra Regione
Autonoma della Sardegna, I'lUnione di Comuni Terralbese, I'Unione di Comuni Monte Linas — Dune di
Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare verso
linterno: itinerari del Terralbese e del Linas’, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n°7 del 7 febbraio
2019.

Con Deliberazione dellAssemblea n. 6 del 5.12.2018 I'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di
Piscinas ha delegato I'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.

In data 12.03.2019 & stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto
Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13
del 12.03.2019), che disciplina le modaiitad di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di
Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide.

In data 25.07.2019 & stato stipulato tra i medesimi soggetti il | atto aggiuntivo alla Convenzione
riferito ad altri n.27 interventi.

In data 29.11.2019 é stato stipulato tra i medesimi soggetti il Il atto aggiuntive alla Convenzione che
consente di dare avvic ad ulteriori interventi, tra cui

Scheda Titolo intervento Localizzazione | Fonte Azione cupP RUP Importo
PT-CRP- | Realizzazione della porta FESR Manuela | 350.000,00
18/INT-50 | del territorio nel | Arborea 2014- 6.8.3 D52E 19000200002 Bianchi

Terralbese 2020

Costituisce documento di riferimento nella definizione delle azioni da intraprendere nel corso dell’iter
procedurale, oltre alle convenzioni sopracitate, la scheda di intervento unitaria con allegato tecnico
economico (all. A).

Con atto del Responsabile del Servizio Tecnico dellUnione dei Comuni del Terralbese prot. n. 4750
del 19.12.2019 la scrivente geom. Manuela Bianchi, dipendente dellUnione dei Comuni del
Terralbese & stata nominata Responsabile Unico del procedimento per la gestione del progetto in
argomento.

Il progetto & individuato nello Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022
approvato con Deliberazione della Giunta n. 19 del 20.03.2020.

Nel seguito si presenta il documento denominato “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP),
introdotto dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) all'articolo 23 commi 4 e 5, come specificato
dalle linee guida dellANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 107 del 11.10.2017, in
ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni
da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rigspettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da
impiegare, con riferimento all'intervento in oggetto.

Alla data odierna non & ancora statc emanato il provvedimento attuativo previsto dall'articolo 23
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, cioé il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del
territorio e del mare e dei Ministro dei beni e deile attivita culturali e del turismo con il quale saranno
definiti i contenuti delia progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che i contenuti del presente
Documento di indirizzo alla progettazione.

Nelle more dell’adozione del provvedimento attuativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, art. 216 comma 4, i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione seguono quelli
previsti per il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'articolo 1€ comma £ del
D.P.R. 207/2010, come di seguito riportato.



2_PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

a) tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera

a.1 contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria

Vista la carenza di organico deil'Ente e stante la difficolta di rispettare i tempi della programmazione
dei lavori, non & possibile svolgere le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e
al coordinamento della sicurezza internamente alla Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede
I'affidamento ad un soggetto esterno di cui all'art. 46 del D.Lgs.50/2016.

Verra affidato il servizio professionale per la Redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economica, del progetto definitivo-esecutivo e la direzione lavori, misura e contabilita nonché il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare
esecuzione.

Per lo svolgimento dell'incarico, verra individuato un operatore economico qualificato, di cui allart.
46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g} del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., iscritto al relativo albo o ordine
professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformita alla legisiazione vigente
nello Stato membro dell’'Unione europea di residenza.

Ai fini della determinazione del valore dei servizi professionali, 'importo stimato per i servizi di
ingegneria, pari a circa € 40.454,84 cassa previdenziale e IVA escluse, si ritiene riferito alla
seguente categoria di cui al DM 17/6/2016:

CATEGORIE ID GRADO DI

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria,
Edilizia ristrutturaziene, riqualificazione, su edifici & E.20 0.95 € 225.000,00
manufatti esistenti

Edilizia E.18 —arredi, forniture, aree esterne pertinenziali E. 18 0,95 € 30.000,00

Per il calcolo del valore dei servizi di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilita dei lavori,
coordinamento sicurezza da porre a base di gara, si & provveduto in base al D.M. 17/06/2016 come
da ailegato.

a.2 contratto per l'affidamento dei lavori

| lavori oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante
appalto di sola esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo netto dei lavori ammonta presuntivamente a € 225.000,00 comprensivo degli
onheri per la sicurezza e l'importo delle forniture a € 30.000,00.

Le opere di cui al presente documento rientrano prevalentemente nella categoria OG1.

b) procedura che si seguira per I'appalto

La procedura di e dei lavori sara attuata nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, della L.R. n. 8/2018, del
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee guida di attuazione del D.Igs. 18/04/2016 n°
50 emesse dallANAC e ss.mm. ii. e della normativa vigente al momento delle varie fasi
d'affidamento.

b.1 appalto dei servizi di progettazione

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/20186, il servizio potra essere affidato mediante
procedura negoziata, sulfapplicativo SardegnaCat, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.

b.2 appalto dei lavori
Per I'affidamento dei lavori, si procedera ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 18/04/2016

n® 50, mediante affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati suila base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.

L'avviso suli risultati della procedura di affidamento contiene lindicazione anche dei soggetti invitati.
L'appalto relativo ai lavori sara affidato ai sensi dell'art. 59 del D.Igs. 50/2016 ponendo a base di gara
il progetto definitivo-esecutivo.

c¢) contratto



Il contratto per l'esecuzione dei lavori potra essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo e
in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non pué variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per

l'unita di misura.
d} criterio di aggiudicazione

d.1 appalto dei servizi di progettazione
Il criterio di aggiudicazione avverra sulla base dell'offerta economicamente pil vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

d.1 appalto dei lavori
Il criterio di aggiudicazione avverra sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.

50/2016.



3_ PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE

a) Situazione iniziale
L'edificio “ex casa del cooperatore”, costruito dalla Societd Bonifiche Sarde nel 1959, & ubicato a
poca distanza dalla Piazza Maria Ausiliatrice, cuore del centro abitato di Arborea, tra Corso ltalia
e la Via Milano.
L'area d’'intervento & individuata nella foto aerea che segue:

L'unita immobiliare in oggetto & distinta al NCEU del Comune di Arborea al Foglio 15 Mapp. 2764
cat. A/10 cl. 3 della consistenza di 17,5 vani e superficie catastale di mq 517,00.
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Il progetto della casa del cooperatore di cui si riportano gli elaborati grafici, & stato redatto dall'ing.
Nino Cerlienco ingegnere capo della Societa Bonifiche Sarde ed & stato approvato dal Comune di
Arborea con permesso di costruire n. 2/1959 in data 8.6.1959.
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L’edificio & costituito da due piani fori terra con pianta a T, della superficie di circa 200 mq per ogni
piano, dove sono distribuiti diversi ambienti, adibiti prevalentemente ad uffici.

Dal punto di vista costruttivo I'edificio & realizzato in muratura portante, solaio intermedio e di
copertura in latero-cemento.

Le linee essenziali delle facciate sono caratterizzate da superfici lisce intonacate e dal rivestimento in
pietra bugnata nel prospetto principale.

L'immobile & stato utilizzato dapprima come uffici dellETFAS, successivamente concesso in
locazione alla Cooperativa Produttori Arborea fino al 2000, in seguito lasciato in disuso .

Con l'atto di compravendita contratto rep. 1/2019 stipulato dalla Dott.ssa Maria Bonaria Scala,
Segretaria del Comune di Arborea, in data 23.01.2019 I'Amministrazione Regionale ha trasferito la
proprieta dell'immobile al Comune di Arborea .

La struttura & in buono stato di conservazione, ma necessita di opere di recupero e riqualificazione,
tanto che negli ultimi anni si & provveduto alla posa di una recinzione di cantiere provvisoria a tutela
dell'incolumita pubblica, vista [a centralitd della posizione, adiacente ali'ufficio postale e nei pressi
della via dove settimanalmente di svolge il mercatino.




b) obiettivi generali da perseguire

Obiettivo dellintervento & la valorizzazione del territorio allinterno di una duplice visione: quella
allargata all'area vasta dei paesi inclusi nel PST, con una precisa politica promozionale; quella pil
“ristretta”, inerente al territorio del Terralbese, con una comunicazione e una spinta promozionale pit
orientata a garantire un presidio posizionato sul versante nord del territorio interessato, appunto una
“porta del territorio”.

La “porta del territorio® dovra rappresentare un luogo dal quale partire per attingere a informazioni
generali di contesto. Un luogo, dunque, anche virtuale, che sia in grado di presentare il territorio e di
definire le caratteristiche, arrivando infine a tracciare gli aspetti tipici e gli attrattori turistici.

Partendo da questa cornice, la “porta del territorio del Terralbese” si candida a divenire il riferimento
dei visitatori dell'area vasta, il primo filtro di tutte le informazioni segnanti e caratterizzanti per
approfondire la conoscenza dei luoghi e di compiere una sceita consapevole degli itinerari da
percorrere.

| servizi da attivare all'interno della struttura, con altri fondi della Programmazione Territoriale scheda
PT-CRP-18/INT -51, a sostegno della promozione del territorio saranno :

- una sala bistrot con possibilitd di consumare e attingere a materiale informativo cartaceo e
digitale del territorio;

- il centro informativo del territorio con possibilita di offrire ai visitatori diretti e a quelli che
contatteranno [a “porta” in via telematica, le indicazioni concernenti Fofferta di tutti i servizi
presenti nellarea vasta: recapiti e indicazioni di alberghi, agriturismo, B&B, ristoranti, percorsi
di visite guidate, contatti di guide turistiche, guide trekking ed escursioni.

- la geolocalizzazione delle strutture ricettive, dei luoghi di interesse turistico, dei ristoranti, per
facilitarne il raggiungimento, I'accesso e la fruizione.
la messa in rete delle strutture di accoglienza turistica presenti nel territoric dei comuni
deil'Unione del Terralbese;

- laccoglienza in lingua italiana e straniera;

- la cartellonistica unitaria (sul modello standardizzato CAl) per la segnalazione dei percorsi e
dei sentieri di interesse e di collegamento tra i vari comuni del territorio e dell’area vasta;

- la promozione di tutte le iniziative culturali, sportive, artistiche proposte e realizzate dalle
amministrazioni comunali che non determinano una situazione di indebita ingerenza tra
soggetti privati del settore.

c) esigenze e bisogni da soddisfare

Le esigenze che 'Ente intende soddisfare con la realizzazione dell'intervento comprendono:
a) il recupero e riqualificazione della struttura;

b) l'adeguamento degli spazi interni alla nuova destinazione d’'uso;

¢) la fornitura dei necessari arredi e attrezzature.

d) regole & norme tecniche da rispettare

I progetto dell'intervento dovra essere redatto nel rispetto delia normativa vigente in materia di lavori
pubblici, delle norme tecniche generali, nonché delle normative vigenti in materia di sicurezza sul
posto di lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del dimensionamento
dell'impiantistica e delle norme tecniche per le costruzioni.

In via non esaustiva si possono richiamare:

d.1) Norme Urbanistiche e Ambientali:

o Norme Tecniche di Attuazione collegate al P.U.C., nonché il relativo Regolamento Edilizio;

o Norme Tecniche ed elaborati grafici del Piano Particolareggiato del Centro Storico;

o D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

= DM. 11 ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per [I'affidamentc di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
d.2) Norme di sicurezza:

o D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d.3) Norme tecniche:

o Decreto 17/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20/02/18 recante "Aggiornamento
delle Norme tecniche per le costruzioni"

o Norme UNI

o Norme CEIi

d.4) Norme Amministrative :

o D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;



o D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per
quanto ancora applicabile;

o DM 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;

o L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

o D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione
dell'art. 111, comma 1, del Codice;

e) vincoli di legge relativi al contesto in cui I'intervento é previsto

L’attivita di progettazione dovra essere sviluppata nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali e
urbanistici esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovra inoltre avere
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita, tecnicamente valido, nel rispetto
del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi allintera vita dell'opera in modo da
garantire la qualita dell'opera e la rispondenza alle finalitd relative nonché il pieno rispetto delle
normative di settore.

il progetto dovra evidenziare, in rapporto agli interventi progettati, la compatibilita con la vigente
disciplina del Piano Urbanistico Comunale e della pianificazione sovraordinata.

e.1 Vincoli edilizi - urbanistici Nel caso in specie l'edificio ricade in zona A1.23, ossia “centro
storico ~ nuclei edificati monumentali di elevato valore storico-artistico®, come si evince dalla
seguente immagine estr rborea.
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Il piano particolareggiato del centro storico di Arborea identifica I'edificio ex casa del cooperatore
con il n. 29 settore Il Isolato A.23.
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e.2 Vincoli PAI L'area in cui insiste l'intervento non & interessata dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) della Regione Autonoma della Sardegna (Bacino 2 Tirso), né dal Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali PSFF 2015.

e.3 Vincoli beni Paesaggistici Regionali _ L'area su cui insiste I'intervento & compresa nel bene
paesaggistico “fascia costiera” ricadente nell'ambito costiero n. 9 “GOLFO DI ORISTANO’” del P.P.R.
e in zona A “Nuclei di primo impianto e antica formazione”.

In quanto bene ambientale (art. 17 comma 3 delle NTA del PPR) e bene storico-culturaie regionale
(articolo 47, comma 2, lett. ¢, delle NTA del PPR) gli interventi sull’edificio sono soggetti a rilascio di
Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dellart. 146 del D. Lgs. 42/2004, da parte della RAS -
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela paesaggistica per le province di
Oristano e del Medio Campidano, previo parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la cittd metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna.

Qualora fossero necessari interventi soggetti a procedimento autorizzativo si procedera ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e al D.R.R. n.31/2017.

f) funzioni che dovra svolgere I'intervento

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione dellimmobile
deputato a sede della “porta”, quali principalmente:

a) la messa a norma degli impianti idrico, compreso il rifacimento dei servizi igienici

b} 'adeguamento dellimpianto elettrico e di condizionamento;

b} la sostituzione degli infissi interni ed estemni,

¢} il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura esterna e delle finiture interne.

Successivamente si procedera all'allestimento delie sale (comprensivo di arredi, attrezzature, pc,
materiale di cancelleria & voci minori).

Poiché trattasi di edificio su due piani, si ritiene ottimale dedicare il piano terra ai servizi all'utenza,
accoglienza, informazioni e front office, mentre il primo piano sarebbe destinato a ospitare gli uffici
amministrativi.

g) requisiti tecnici
Nella predisposizione degli elaborati dovra tenersi conto delle seguenti indicazioni:
- gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere
ed il facile e corretto riscontro delle quantita previste in progetto;
- le medalita esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere puntualmente
illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d’appaito;
Nelle fasi di progetto dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, pareri
& nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti.
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Il Capitolato Speciale di Appalto deve contenere, oltre gli aspetti tecnici relativi ai modi di esecuzione
di ogni categoria di lavoro e dei relativi materiali impiegati, la puntuale discipiina amministrativa
dell'appailto.

Essa prevede la specifica disciplina che riguardi almeno i seguenti argomenti

- Fammontare dell'appaito e classificazione dei lavori;

- modalita di stipula del contratto;

- documenti che fanno parte del contratto;

- ispezioni nel cantiere e dei lavori;

- rappresentanza dell'impresa nel cantiere, requisiti e competenze del direttore del cantiere;

- termini per I'esecuzione dei lavori;

- penali in caso di ritardo;

- casi e modalita di risoluzione del contratto;

- anticipazioni e pagamenti in acconto;

- pagamenti a saldo;

- cauzioni, garanzie e coperture assicurative;

- variazioni al progetto e modifiche contrattuali ammissibili;

- disposizioni in materia di sicurezza;

- disciplina dell’avvalimento e del subappalto;

- disposizioni in materia di lavoratori;

- disposizioni specifiche in materia di controversie e riserve,;

- ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione;

- oneri e obblighi a carico dell'appaltatore anche con riguardo ai termini entro il quale devono essere
resi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati allo stato di effettiva costruzione, nonché tutta la
documentazione e le certificazioni a supporto.

Con riguardo ai pagamenti in acconto il Capitolato Speciale d’'Appalto specifica la soglia di credito
che l'impresa deve maturare, al netio del ribasso d'asta e delle ritenute, per aver diritto al pagamento
in acconto. L'importo della soglia deve essere proporzionato all’ordinaria capacita economica attesa
dalle imprese che, secondo la vigente disciplina sui contratti pubblici, possono avere accesso alla
gara per l'affidamento dei lavori. Di norma il valore della soglia non & supericre ad un quarto dei
valore complessivo dei lavori.

Le specifiche tecniche dei componenti devono tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi.

h) impatti dell’opera sulle componenti ambientali

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell'opera
sufle componenti ambientali.

Al contrario, la rimozione dei materiali contenenti amianto e la manutenzione straordinaria delle
strutture, costituira un sostanziale impatto positivo sull'ambiente.

Durante le operazicni di bonifica, eseguite da ditte specializzate, dovranno essere adottate tutte le
misure previste dalla normativa di settore, per evitare emissione di sostanze pericolose per la salute.

| materiali contenenti amianto dovranno essere conferiti in discariche autorizzate.

i) fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi
tempi di svolgimento

L'affidamento della progettazione riguardera le seguenti principali attivita;

- studio di fattibilita tecnico-economica;

- progettazione definitiva — esecutiva;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- Direzione lavori, misura 2 contabilita;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori , ai sensi deil’art.

102 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cui al’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ossia

'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli

eiementi previsti per il livello omesso, saivaguardando ia quaiita della progettazione.

Operativamente potranno essere condotti a discrezione motivata del soggetto incaricato della

progettazione: rilievi geometrici di dettaglio degli elementi strutturali, indagini sui materiali, sui

dettagli costruttivi, prove di carico,ecc.. L'esito delle stesse, valutato mediante apposita relazione,

escludera o rilevera la necessita di ulteriori interventi strutturali risolutivi delle eventuali criticita

emerse ovvero. Al tecnico incaricato compete la preliminare valutazione e stima delle somme

necessarie per le indagini e prove che verranno inserite nel quadro economico tra le somme a

disposizione della SA che ne seguira |'affidamento.
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| tempi previsti per la redazione del progetto sono:
- Progetto di fattibilitd tecnico economica 30 giomni
- Progetto definitivo 60 giorni
- Progetto esecutivo 30 giorni
1) livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere
In considerazione della natura standardizzata dei lavori in oggetto, ¢i si potra avvalere della facolta
data dal comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 di omettere il livello della progettazione definitiva e
si redigeranno il progetto di fattibilita tecnico economica ed esecutivo, garantendo comunque che ii
progetto esecutivo conterra tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo.
Sono richiesti i seguenti elaborati progettuali che dovranno essere redatti in conformita agli articoli di
cui alle sezioni Il e IV del Capo |, Titolo Il, Parte 1l del DPR 207/2010 che, per effetto degli arit. 23,
comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016, contiene la disciplina sulla progettazione dei lavori
pubbilici).
Documenti componenti il progetto di fattibilita tecnico economica
a) relazione illustrativa
b) relazione tecnica;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dellart. 17 del D.Lgs.
163/2016;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
Documenti componenti il progetto definitivo - esecutivo
a) relazione generale;
b} relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaitimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
h} computo metrico estimativo;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;
I) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza
Documenti componenti il progetto esecutivo
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
€) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi:
[) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 207/2010 si valuta di integrare il Piano di manutenzione con le
prescrizioni di cui al *fascicolo” dellopera, da redigere in conformita all'allegato XVI del d.lgs 81/2008
e s.m.i. dal coordinatore in fase di progettazione.

Vista la natura e la limitata entita dell'opera, il Manuale d’uso, il Manuale di manutenzione ed il
Programma di manutenzione potranno eventualmente essere riuniti in un unico documento,
beninteso conservando i contenuti minimi di cui all'art. 38 del DPR 207/2010.

[l Direttore dei lavori ed il Coordinatore in fase esecutiva, ciascuno per la propria competenza,
provvederanno infine ad aggiornare ed adeguare i suddetti contenuti e documenti in base alle opere
effettivamente realizzate, ai sensi deil’art.38 del D.P.R.207/2010.

Modalita di redazione del progetto

La progettazione deve essere improntata ai seguenti criteri.

Organizzazione delle informazioni
13



Gli elaborati progettuali devono essere studiati, ai livelli di dettaglio coerenti con la specifica fase
progettuale, in modo tale che le informazioni siano univoche e rintracciabili, specifiche, esaustive,
rispettose della libera concorrenza, prodotte in documenti unitari.

Univocita e rintracciabilita

Ogni elemento, componente o materiale, considerato nel progettoc deve essere univocamente
individuato, onde consentirne la inequivocabile rintracciabilita nei differenti elaborati, preferibilmente
attraverso un codice che lo riconduca agevolmente dalla tavola grafica alla descrizione delle
caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalita di posa in opera, al prezzo unitario, al
computo metrico e alla stima del costo, alle relazioni di calcolo, al capitolato speciale d’appalto.
Specificita

Gli elaborati devono contenere soltanto le informazioni relative al progetto a cui si riferisce l'incarico.
Esaustivita

Ciascun elemento, componente e materiale considerati nel progetto deve essere individuato
attraverso le seguenti caratteristiche:

{Jgeometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

Otecniche e prestazionali (capitolato, relazioni di calcolo, relazioni di analisi e valutazione delle
opzioni proposte in ordine alle specifiche discipline interessate)

Omanutentive (documenti del piano di manutenzione);

Odi sicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento);

Jeconomiche (computi metrict, elenchi e analisi dei prezzi, stime dei costi di investimento e dei loro
riflessi sui corrispondenti costi di gestione a regime, ...).

Concorrenza

Le voci descrittive degli elementi techici devono consentire di individuare sul mercato piu prodotti in
grado di soddisfare le prestazioni richieste. La denominazione di prodotti commerciali & pertanto
ammessa soltanto se ritenuta utile a titolo esemplificativo ed accompagnata dalla dicitura “o
equivalente”. Tale possibilitd non esime I'affidatario dall'obbligo di fornire la precisa descrizione delle
caratteristiche tecniche

e prestazionali richieste, in quante indispensabile per la scelta di prodotti equivalenti.

Unicita dei documenti

Ciascun documento (es.. relazione, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, ...)
deve considerare tutti gli apporti generali e specialistici implicati ed avere un solo indice.

Nel caso in cui la quantita di pagine sia tale da richiedere la rilegatura in pit fascicoli, la numerazione
delle pagine di questi ultimi deve essere progressiva e riferita all'unico indice.

Unitarieta del progefto e coordinamento fra specializzazioni

Il progetto deve costituire, nei contenuti e nella forma, la risultante organica del coordinamento di pit
discipline specialistiche.

In ordine ai contenuti, le informazioni dei differenti elaborati del progetto devono essere coerenti tra
loro e con le altre opzioni progettuali ad esse collegate.

Circa la forma, i documenti progettuali devono essere redatti in modo omogeneo evitando il mero
assemblaggio di contributi eterogenei (criteri, modalita efo software diversi, ridondanze o difficolta di
raffronto tra elaborati, ...).

Deve essere dimostrata , al livello di dettaglio rispondente alla fase progettuale, la fattibilita delle
proposte anche sotto I'aspetto della reciproca compatibilita tra impianti, strutture e opere edilizie.
Rispetto delle esigenze

Il progetto & considerato completo e conforme se risponde alle esigenze della stazione appaltante
espresse

nel presente documento.

Il coinvolgimento della stazione appaltante, nell’elaborazione progettuale, & considerato
indispensabile

anche ai fini della sistematica verifica di rispondenza delle specifiche opzioni proposte alle indicazioni
delta Relazione di Indirizzo alla Progettazione di una, se necessaria, specificazione di queste ultime.
Conformita normativa

Il progetto deve risultare conforme in ogni sua parte alle disposizioni di legge ed agli atti
amministrativi emanati per la loro applicazione, intendendosi le fonti normative richiamate in questo
documento indicative € non esaustive.

Nel dubbio delle fonti giuridiche da utilizzare (es.: in merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di
verifica, aliri aspetti applicativi, ...) e delle norme tecniche da applicare alle componenti di maggior
rilievo, I'affidatario deve preventivamente concordarle con il responsabile unico del procedimento
(RUP).

Le norme techiche devono essere individuate preferibilmente in ambito europeo (norme EN).
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In carenza di tali riferimenti o in funzione di elevati standard qualitativi dellopera, I'affidatario pud
motivatamente proporre riferimenti tecnici di altri paesi o di associazioni di categoria (norme DIN, NF,
SIA,ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ...).

L'entrata in vigore di norme giuridiche o la formalizzazione di norme tecniche che modificano, nel
corso della progettazione, quelle individuate nel piano di sviluppo del progetto comportano la
corrispondente modificazione di queste ultime, in modo tale che il progetto risulti conforme alle norme
giuridiche ed a quelle tecniche vigenti al momento della sua consegna all’Amministrazione
appaltante.

Conformita ai vincoli autorizzativi

L'affidatario deve garantire la rispondenza del progetto alle prescrizioni e indicazioni ricevute, in fase
interlocutoria, dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge e quindi :

a) redigere, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente, la documentazione occorrente per
I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al compimento dell'opera;

b) rapportarsi con gli enti (singolarmente o attraverso la predisposizione di quanto necessario
all'indizione della conferenza dei servizi) ed uniformarsi alle loro indicazioni sin dalle fasi iniziali della
progettazione,

apportare al progetto le modifiche o integrazioni da essi richieste, senza che questo comporti
slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti.

Riduzione del rischio di imprevisti

Il progetto deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in tutte le fasi del
cicio dellopera (dalla progettazione al collaudo) e, in tal senso, allAffidatario compete l'onere di
effettuare: i rilievi e le analisi di definizione dello stato di fatto; le verifiche e gli accertamenti
propedeutici alla osservanza dei vincoli individuati.

| rilievi e le analisi propedeutici alla progettazione devono documentare:

- dimensioni e geometria dell'area, confini di proprieta e relativi accertamenti catastali;

- vincoli alla configurazione dell'edificio (es.: distanze dai confini, altezza max, ...) imposti, oltre che
dalle norme urbanistiche, daila conformazione dell'area e da eventuali zone di rispetto.

L'affidatario & tenuto ad effettuare - con tutti gli Enti la cui giurisdizione interagisce con il progetto le
verifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di legge e l'eliminazione del rischio di
imprevisti per carenti valutazioni. Il progetto deve essere conforme ai vincoli rilevati.

Cartiglio

L'affidatario si impegna a definire in accordo con il RUP il cartiglio da utilizzare. Esso deve contenere
almeno le seguenti informazioni: denominazione e logo di Regione, Comune e committente; oggetto
del progetto e codice unico di progetto (CUP); ambito e tipo di rappresentazione; scala del disegno;
progettisti e consulenti costituenti il gruppo di progettazione e relativi ruoli; indice dello stato di
revisione dell'elaborato, da aggiornare ogni qualvolta esso & modificato ¢ che lo rende
inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedentemente consegnate, compresa la prima
emissione ed a modifiche successive.

Formato degli elaborati e scala di rappresentazione

| formati ammessi sono esclusivamente UNI da AQ ad A4.

Gli elaborati grafici devono essere esclusivamente redatti nelle scale di rappresentazione adeguata
1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 e le relative tavole devono essere ripiegate
in formato A4.

La documentazione prodotta in formato A3 deve essere raccolta per tema e rilegata in album. |
documenti non grafici (relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo, capitolati speciali, elenchi prezzi,
computi metrici, ...) devono essere prodotti in formato A4, avere cartoncino al fondo, pinzatura in alto
a sinistra, pagine numerate in modo progressivo, indice con i riferimenti di pagina.

I tutto deve essere prodotto in n. 3 copie che andranno fornite alia stazione appaltante.

Il progettista si impegnera a fornire alla stazione appaitante altre eventuali copie qualora sia ritenuto
necessario dalla stessa.

Sara cura del progettista fornire anche i file dwg/word/pdf.

Verifica del progetto

| progetti sono sottoposti per I'approvazione dellAmministrazione appaltante a verifica — in corso di
laborazione ed alla loro conclusione. La verifica nel caso di specie potra essere effettuata dal RUP ai
sensi deil'art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016.

L'affidatario non pué modificare elaborati progettuali gia verificati senza il formale e motivato assenso
del RUP.

m) limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento
Nel Il atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), stipulato in
data 29.11.2019, tra gii interventi finanziati & compresa la realizzazione della porta del territorio nel
Terralbese.
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L'importo di € 350.000,00 risulta dunque essere il limite finanziario da rispettare.
Tenuto conto dei costi per esecuzione lavori, progettazione, L.V.A. etc. si desume il seguente quadro

economico:

a.1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 220.000,00
a.2) Oneri per la sicurezza € 5.000,00
a.3) IMPORTO FORNITURE
ALLESTIMENTO € 30.000,00
A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE €255.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1) LV.A. sui lavori 10% dia.1+a.2) €22.500,00
b.2) L.V.A. sulle forniture 22% dia.3 € 6.600,00
b.2) rilievi, accertamenti preventivi € 1.500,00
b.3) spese tecniche (prog.,d.l. collaudo) €40.454,84
b.4) cassa prev. ass. 4% dib.3 € 1.618,19
b.5) LV.A. spese tecniche 22% dib.3+b4 € 9.256,07
b.6} accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 3,00% di A) € 7.650,00
b.7) Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 2,00% diA) € 5.100,00
b.8) Oneri amministrativi € 255,00
b.9) Imprevisti € 65,90
TOTALE B) € 95.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,00

La stima dei costi concorrenti alla realizzazione delle opere andra valutata secondo le normative
vigenti e il prezzario della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 19/39 del 17/04/2018.

n) possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

| sistemi di realizzazione da impiegare dovrannc essere proposti dal progettista sulla base dei risultati
degli studi specialistici, indagini, verifiche, sondaggi, misurazioni, nonché dovranno recepire tutte le
eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione delle
opere.

0) cronoprogramma procedurale

Tenuto conto che il | atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa & stato stipulato in data 29.11.2019 e
che la nomina del R.U.P. & stata formalizzata in data 19.12.2019, il cronoprogramma contenuto nella
scheda unitaria d’intervento viene rimodulato come segue :

Iter procedurale Data inizio effettiva o | Data fine Mesi
prevista prevista

Studio di fattibilita tecnica ed economica

Indizione procedura 01/01/2020 15/04/2020 35
| Aggiudicazione 16/04/2020 30/06/2020 2,5

Elaborazione e approvazione 01/07/2020 30/07/2020 1

Progettarione definitiva

Elaborazione e approvazione 01/08/2020 30/09/2020 2

Fase autorizzativa

Ottenimento pareri e nulla osta 01/10/2020 31/10/2020 1

Frogettazione Esecutiva

Elaborazione e approvazione 01/11/2020 30/11/2020 1

Realizzazione

Procedura di gara - Indizione 01/12/2020 31/12/2020 1

Procedura di gara — Aggiudicazione 01/01/2021 15/03/2021 2,5

Adozione impegno 16/03/2021 31/03/2021 05

Stipuiazione coniratto 01/04/2021 30/04/2021 1

Esecuzione 01/05/2021 30/11/2021 7

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 01/12/2021 31122021 1

Funzionalitd 01/01/2022 28/02/2022 2
| Tempi di realizzazione [ MESI 26
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p) crono programma economico-finanziario

22. Costo totale

€ 350.000,00

23. Copertura finanziaria

Descrizione della fonte

Importo in Euro

FESR 2014-2020Q - Az. 6.8.3 350.000,00
Totale 350.000,00
24. Cronoprogramma
finanziario
2019 2020 2021 Totale
Previsione di
spesa - soggetto - 30.000,00 320.000,00 350.000,00
attuatore
Esigibilita - 70.000,00 140.000,00 | 140.000,00 350.000,00
compilazione a
cura del CRP

Arborea, 31.03.2020

Il Responsabile del Procedimento

Manue_gBianchl
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