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Unione dei Comuni del Terralbese

MARRUBIU « URAS + S. N. D’ARCIDANO * TERRALBA < ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
“Dal mare verso l’'interno: itinerari del Terralbese e Linas”

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Consultazione per I'affidamento diretto, in modalita telematica, per I'appalto dei

Servizi di progettazione inerente il progetto di fattibilita tecnica ed economica, le progettazioni
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e la Direzione dei Lavori di

Adeguamento, completamento e riqualificazione del
complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel
Comune San Nicolo d’Arcidano

PT-CRP-18/INT-45 « CUP: D99H18000460002
Importo di finanziamento € 500.000,00

IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 51.511,11 (al netto di IVA e Cassa previdenziale)
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PREMESSE

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 é stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico, nonché
dal Quadro finanziario dell’Accordo di programma quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare verso
linterno: itinerari del Terralbese e del Linas”.

In data 24.01.2019 é stato sottoscritto in forma digitale 'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma
della Sardegna, I'Unione di Comuni Terralbese, I'Unione di Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas, la
Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Dal mare verso linterno: itinerari del
Terralbese e del Linas”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9
del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n. 7 del 7 febbraio 2019.

Con Deliberazione del’Assemblea n. 6 del 5.12.2018 I'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas ha
delegato I'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.

In data 12.03.2019 é stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore Unico,
Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che
disciplina le modalita di attuazione degli interventi ricompresi nellAccordo di Programma Quadro per n. 3
interventi ricadenti nelle zone umide.

In data 25.07.2019 e stato stipulato tra i medesimi soggetti il | atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di
dare avvio a ulteriori n.27 interventi, tra cui:

Scheda Titolo intervento Localizzazione Fonte Azione CUP RUP Importo
Adeguamento,
completamento e - j . Gian
PT-CRP- riqualificazione del S,an Nicolo Fondi Fondi D99H18000460002 Luca 500.000,00
18/INT-45 complesso sportivo d’Arcidano regionali regionali Porcu
intercomunale di via
Linnaris

Il presente Capitolato Prestazionale € funzionale alla regolamentazione dell’Appalto di servizi per le attivita di
progettazione comprendenti il progetto di fattibilitd tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e la Direzione dei
Lavori, individuati come “Lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso
sportivo intercomunale di Via linnaris”.

Il presente documento & redatto in conformita a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”. (GU SerieGenerale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) entrato in vigore il 19 aprile 2016 e
ss.mm.ii.

Art. 1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nella annessa documentazione sara usata la seguente terminologia: “Capitolato”: il
presente Capitolato prestazionale che definisce i contenuti minimi e le modalita delle prestazioni richieste per
l'espletamento del servizio;

“Servizio”; il Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, individuati come “Lavori di adeguamento, completamento e
riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di Via linnaris”;

“Affidatario”; soggetto singolo o consorziato o in forma di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa cui € affidata
I'esecuzione del Servizio all’esito della procedura di gara;
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Il “D.Lgs. 50/2016” o anche “codice”; il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 NORMATIVA, LINEE DI INDIRIZZO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

L’intervento dovra essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in

materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si dovra tenere conto

della vincolistica imposta dalla normativa comunale vigente, nonché delle regole di cui alle norme vigenti, tra le
quali si elencano di seguito a titolo indicativo e non esaustivo:

LAVORI PUBBLICI

- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- D.P.R. n.207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

- Legge Regionale 13 marzo 2018, N. 8 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e ss.mm.ii.;

- D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, D.P.R. n.207/10, D.P.R. n.222/2003 e Legge n.123 del
03/08/2007, e ss.mm.ii. per I'attivita relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154
Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del
2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

COSTRUZIONI

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di

cui al D.M. 14 gennaio 2008 (bozza del 07/03/2008);

Norme UNI EN

Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la regolamentazione dell’appalto di servizi per le attivita di progettazione e
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, e la direzione dei lavori
individuati come intervento di “Lavori di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso
sportivo intercomunale di Via linnaris”.

Di seguito si descrivono indicativamente i contenuti generali che dovranno essere sviluppati nelle fasi
progettuali:

- contesto generale in cui si dovranno effettuare le opere

- obbiettivi che l'intervento dovra perseguire

- interazione con altri interventi in programma

- requisiti tecnici dell'intervento e ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica

- impatti dell’'opera sulle componenti ambientali

- quadro generale delle regole e norme tecniche da rispettare

- sequenza logica delle fasi di progettazione da sviluppare e dei relativi tempi di svolgimento

- livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi

- sistemi di realizzazione da impiegare.

Il progetto dovra evidenziare la compatibilitd con gli strumenti urbanistici e di Assetto del Territorio.

Gli obbiettivi che l'intervento dovra perseguire, & 'ampliamento dei posti letto per gli anziani con un intervento di
sdoppiamento dell’attuale piano terra in elevazione creando un piano primo composto da ulteriori n. 6 camere
con 12 posti letto dotate di servizi igienici e un ulteriore ampliamento dell’area destinata a sala comune dei
degenti.

Le opere da realizzare sono:

- ampliamento della struttura in elevazione con un piano primo e ampliamento del piano terra;

- realizzazione dei servizi igienici e delle camere (sdoppiamento piano terra) con relativi impianti tecnologici;

Art. 4 GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI LAVORO
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(an .aPiano I/ P — 5)
“ @ v costidng //;O.Bﬁess PR = msiidegna FSC /s

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



» » Programmazione
Territoriale

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ai sensi dellart. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la
progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto, la struttura dell’'operatore economico a cui affidare i servizi di

ingegneria ed architettura dovra prevedere le seguenti figure professionali minime richieste:

- il/i Professionista/i in possesso di Laurea (triennale, quinquennale,o specialistica) in Architettura o Ingegneria
e iscrizione negli appositi Ordini professionali, che effettuera/anno la redazione della progettazione di
fattibilita tecnico economica, definitiva-esecutiva e la Direzione Lavori;

- il Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione
avente attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.Igs n. 81/2008 e s.m.i.;

E possibile la coincidenza delle figure professionali di cui sopra in un unico soggetto avente le specifiche

qualificazioni.

E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in

aggiunta alle professionalita minime inderogabili sopra riportate, fermi restando i limiti alle singole competenze

professionali.

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del

D.Lgs 50/2016.

Relativamente all'eventuale sostituzione dei professionisti indicati nell'offerta tecnica (ammissibili in caso di

giustificati e documentati motivi), I'Affidatario dovra proporre nuovi professionisti in possesso di curriculum

analogo a quello presentato in sede di offerta; la sostituzione & comunque subordinata al previo assenso da
parte del’ Amministrazione.

Art. 5 PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nello svolgimento del Servizio oggetto d'appalto andranno rispettati i seguenti principi:

A) PRINCIPIO DI FATTIBILITA'

« dovra essere garantita possibilita tecnica di realizzare gli interventi progettuali per fasi funzionali in modo da
ottenere benefici apprezzabili e quantificabili nelle fasi modulari;

» dovra essere garantita l'individuazione del “fabbisogno economico” e delle risorse finanziarie per coprire i costi
sia di realizzazione sia di gestione del sistema.

B) PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

» dovra essere garantito l'impegno dell'Affidatario ad interagire con gli enti interessati dagli interventi
(es.Comuni, Regione, Genio Civile, MIBAC, RAS — Assessorati Competenti, ATS ecc.);

C) PRINCIPIO DI INNOVAZIONE

« il lavoro dovra essere sviluppato con l'introduzione di scelte progettuali basso impatto ambientale;

« dovra essere garantita un'adeguata ingegnerizzazione del progetto.

D) PRINCIPIO DI COERENZA

« dovra essere garantita la coerenza e conformita con gli strumenti pianificatori vigenti;

« il lavoro dovra essere sviluppato in un’oftica di continuita con le scelte pregresse degli Enti Pubblici
direttamente interessati dagli interventi. Nel caso sia necessario formulare proposte che contemplino
scostamenti da linee programmatiche gia formalizzate, esse dovranno essere adeguatamente motivate,
giustificate e concordate con gli enti coinvolti, il tutto nel contesto della progettazione proposta e nelle fasi
preliminari alle conferenze di servizi. La redazione della progettazione, da eseguirsi nel rispetto delle
indicazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016 ess.mm.ii. ed artt. 14+43 di cui al D.P.R. n° 207/2010, dovra
inoltre essere coerente con tutte le tipologie di strumenti (qualora vigenti o adottati).

O

Art. 6 DESCRIZIONE DEL CONTESTO

6.1 Inserimento nel territorio
L’area oggetto d’intervento & ubicata all’interno
del centro abitato, nella Via Linnaris a S. N. d’Arcidano
ed é individuata nella foto aerea a fianco.

6.2 Piano di Assetto Idrogeologico
L’area in cui insiste l'intervento non € interessata dal
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della RAS
(Bacino 2 Tirso), ne dal Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali PSFF 2015

6.3 Piano Paesistico Regionale
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L’area su cui insiste I'intervento pur ricadente nell’ambito costiero n. 9 “GOLFO DI ORISTANO” del P.P.R.,
non € non soggetta a rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il geom. Gian Luca Porcu — Istruttore tecnico del Comune di S.N.D’Arcidano in distacco all’Unione dei Comuni
del Terralbese, nominato con atto del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 4300 del 18.11.2019, svolge |l
ruolo di Responsabile del Procedimento.

Art. 8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverra secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, Codice, sulla base dei criteri di valutazione
che verranno specificati nella lettera di invito.

| termini e le modalita di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi
scopi saranno indicate nella Lettera d’Invito.

La procedura di affidamento sara conforme a quanto disposto dalla L.R. n. 8 del 13.03.2018 art. 23.

Art. 9 PRESTAZIONI RICHIESTE

Si riportano di seqguito le prestazioni richieste; ad ogni fase verra dato avvio tramite ordine del Responsabile del
procedimento che, conseguentemente alla consegna degli elaborati, ne restituira approvazione formale e
conseguente avvio della fase successiva.

9.1 Progetto di fattibilitd tecnica ed economica (progettazione preliminare) Il progetto di fattibilita tecnica ed
economica dovra essere conforme a quanto disposto dall’art. 23 ed art. 216 di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii, nonché all'art. 17 e successivi del D.P.R. n. 207/2010. Tale livello progettuale dovra definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, dovra evidenziare le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare. Esso dovra
stabilire i profili e le caratteristiche piu significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento; dovra essere composto dagli
elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate, tradotte nei seguenti elaborati minimi e non
esaustivi:

- relazione illustrativa;

- corografia;

- planimetria dello stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale stato attuale e di progetto;

- planimetria stato attuale e di progetto;

- profilo longitudinale stato attuale e di progetto;

- sezioni trasversali stato attuale e di progetto;

- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,

Tenuto conto della necessita di ridurre i tempi necessari all’affidamento dei lavori, la progettazione
potra essere accorpata in un unico livello progettuale definitivo-esecutivo.

9.2 Progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra essere conforme a quanto disposto dall’art. 23 ed art. 216 di cui al D.Lgs. n° 50/2016
e ss.mm.ii, nonché all’art. 24 e successivi del D.P.R. n. 207/2010, e dovra essere redatto sulla base delle
indicazioni del progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi, o richiesto dagli enti competenti, dovra individuare compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilita tecnica ed
economica e dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso dovra sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze sia tecniche che di
costo. Esso dovra essere composto dai seguenti elaborati minimi e non esaustivi:

- relazione generale;

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche

- Relazione paesaggistica (qualora necessaria)

- studio dettagliato di inserimento urbanistico;

- calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del
D.P.R. n. 207/2010;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- computo metrico estimativo;
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- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

- elaborati grafici.

9.3 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere conforme a quanto disposto dall’art. 23 ed art. 216 di cui al D.Lgs. n° 50/2016

e ss.mm.ii, nonché all’'art. 33 e successivi del D.P.R. n. 207/2010, e costituira dunque I'ingegnerizzazione di

tutte le lavorazioni e pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed

impiantistico lintervento da realizzare. |l progetto esecutivo dovra essere redatto in conformita al progetto

definitivo, e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo essere

sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,

qualita, dimensione e prezzo. |l progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle

prescrizioni impartite nei documenti autorizzativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di

conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo, salva diversa

motivata determinazione anche con riferimento alla loro articolazione, dovra essere composto dai seguenti

documenti minimi € non esaustivi:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81;

- quadro di incidenza della manodopera;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale.

Il progetto dovra essere redatto in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita con le

caratteristiche del contesto territoriale e ambientale. Per tutte le fasi di progettazione '’Amministrazione si

riserva la facolta di richiedere la presentazione di ulteriori elaborati, qualora ritenuti necessari per una maggiore

definizione tecnica e funzionale dell’opera in oggetto o per soddisfare ogni possibile richiesta e valutazione

finalizzata all’ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti, anche in relazione ad

eventuali modifiche o integrazioni che gli stessi dovessero richiedere al fine dell’emissione dei pareri di

competenza.

9.4 Coordinamento delle sicurezza Il Coordinamento della Sicurezza, sia in fase progettuale che in fase di

esecuzione dei lavori, sara svolto in stretta comunicazione con il Responsabile del Procedimento e comunque

seguendo la normativa vigente al momento della esecuzione delle opere.

9.5 Direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione delle opere La Direzione dei Lavori sara svolta

dall'affidatario in stretta comunicazione con il Responsabile del Procedimento e comunque seguendo la

normativa vigente al momento della esecuzione delle opere. Il collaudo delle opere sara a cura del’Ente

Appaltante; I'affidatario sara tenuto, eventualmente, a supportare tali fasi del procedimento laddove si renda

necessario il suo apporto per delucidazioni e necessita derivanti anche da fonti normative.

9.6 Pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi, ecc.

Si elencano a titolo indicativo e non esaustivo gli Enti interessati al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da

ottenere durante le fasi di sviluppo del servizio:

- ATS competente per territorio;

- Regione Autonoma della Sardegna — Assessorati competenti;

- Comune di San Nicolo d’Arcidano;

- Altri Enti Pubblici o Privati dei quali si rilevi interessi o interferenze con gli interventi in progetto.

Il progetto di fattibilita tecnico economica e il progetto definitivo e quello esecutivo sono sottoposti per

'approvazione dell Amministrazione appaltante a verifica — in corso di elaborazione ed alla loro conclusione. La

verifica nel caso di specie potra essere effettuata dal RUP ai sensi dell’'art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs n.

50/2016.

Art. 10 MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di dare un'indicazione dei tempi necessari per portare a compimento la parte progettuale ed esecutiva
dei lavori si riporta di seguito il cronoprogramma delle fasi attuative.

Fase di progettazione e aggiudicazione appalto:
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FASE DI PROGETTAZIONE

redazione progetto di fattibilita tecnica ed economica (progetto preliminare): 20 giorni dalla data di sottoscrizione
del contratto

consegna progetto definitivo: 45 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto di fattibilita
tecnico-economica

consegna progetto esecutivo: 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto di definitivo
FASE DI APPALTO DEI LAVORI

aggiudicazione appalto: 120 giorni dalla data di indizione gara d’appalto;

stipula contratto con la ditta aggiudicataria: 60 giorni dall’aggiudicazione;

esecuzione lavori: esecuzione dei lavori: 360 giorni dalla consegna dei lavori;

collaudo delle opere: entro i successivi 120 giorni dall’'ultimazione dei lavori.

Art. 11 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il finanziamento & pari a € 500.000. La stima dei costi concorrenti alla realizzazione delle opere che verranno
valutate prioritarie andra valutata secondo le normative vigenti e il prezzario della Regione Autonoma della
Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/04/2018. In ogni caso, i limiti finanziari
sono riportati presuntivamente nel quadro economico che segue:

A) IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA

Al)  IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a corpo) €. 330.000,00
A2)  ONERI PER LA SICUREZZA € 5.000,00
A (Al + A2) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €. 335.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1)  IVA SUI LAVORI (22% DI A) €. 73.700,00
B2)  INCENTIVO LR 5/2007 (2% DI A) €. 6.700,00
B3) FONDO ACCORDO BONARI €. 10.050,00
B4)  SPESE TECNICHE € 54.511,11
B5)  CASSA 4% E IVA 22% SU SPESE TECNICHE €. 14.652,58
B6)  PARERI ENTI TERZI €. 300,00
B7)  CONTRIBUTO AUTORITA € 150,00
B8)  IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €. 4.936,31
B) IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE €. 165.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO (A + B) €. 500.000,00

Sulla base dell'importo presunto dei lavori & stato stimato 'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei
servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo sono da considerarsi le
seguenti qualificazioni e importo dei lavori:

CATEGORIE GRADO DI

D'OPERA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE COMPLESSITA IMPORTO OPERE

E.11 — Padiglioni provvisori per esposizioni —
Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo
normale (colombari, ossari, loculari, edicole
Edilizia funergrig con caraneristighg costrutFive E11 0,95 € 335.000,00
semplici). Case parrocchiali, Oratori —
Stabilimenti balneari — Aree ed attrezzature
per lo sport all’aperto. Campo sportivo e

servizi annessi, di tipo semplice.

Dove:

- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016;

- per categoria, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono
ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;

- per Classe e categoria si intende la classe e categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all’art.
14 della Legge 143/1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui al successivo comma 4;
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- per grado di complessita si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del
relativo ID opere.

| corrispettivi per le prestazioni e/o servizi sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e sono riepilogati
nella seguente tabella:

Descrizione delle prestazioni Importo
E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni — Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole
funerarie con caratteristiche costruttive semplici). Case parrocchiali, Oratori — Stabilimenti balneari — Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto. Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e coord. sicurezza €. 5.104,72
Progettazione definitiva e coord. sicurezza €. 10.574,06
Progettazione esecutiva e coord. sicurezza €. 13.855,67
Direzione dei lavori e coord. sicurezza - Certificato di regolare esecuzione €. 24.976,66
Compenso per prestazioni professionali €. 54.511,11
Di cui:

Onorario €. 43.608,88
Spese ed oneri accessori €. 10.902,22
Importo totale a base di gara €. 54511,11

Al presente Capitolato prestazionale e allegato lo schema di parcella relativo alle suesposte prestazioni
richieste. Si sottolinea che i rilievi e indagini, gli studi specialistici e le attivita volte all’'ottenimento dei pareri,
nulla osta, approvazioni verso i vari enti coinvolti, oltre che le assistenze alle indagini specialistiche ed alle
successive attivita di collaudo, nonché tutte le attivita specificate nel presente capitolato si intendono
interamente assorbite all'interno delle fasi prestazionali dei servizi di ingegneria sopra riportate.

L’'importo dei corrispettivi da appaltare, per i servizi di ingegneria a base d’asta, ammonta complessivamente a
€. 54.511,11 (cinquantaquattromilacinquecentoundici/11), oltre IVA e Cassa previdenziale.

Art. 12 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. | corrispettivi
saranno determinati ai sensi del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.
17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verra offerto dall’aggiudicatario. Nei casi
previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dall’art. 10.

Art. 13 OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, nellespletamento di tutte le operazioni affidate & tenuto al rispetto della documentazione di gara,
degli obblighi assunti con lofferta, del contratto e di tutte le disposizioni legislative, amministrative e
regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto. Le prestazioni oggetto del contratto, essendo
prevalentemente un servizio intellettuale, rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 26, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 81/08, per cui per esse non é prevista la definizione del DUVRI a carico del Committente.
Tuttavia, prima della stipula del contratto, I'Affidatario dovra, se necessario in base alle attivita previste
nell'offerta, presentare un DVR - Documento di Valutazione dei Rischi — in cui sia riportata un’attenta
valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori in relazione
ai rischi specifici delle attivita in convenzione, con costi di redazione e attuazione a suo carico.

L’Affidatario dovra garantire la propria disponibilita, nella figura di almeno uno dei Responsabili individuati, per
almeno un incontro a settimana per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla Committenza per
svolgere attivita di confronto, verifica e lavoro congiunto.

Dovra inoltre garantire la propria disponibilita a prendere parte agli incontri di partecipazione fra le
Amministrazioni coinvolte e presentare gli elaborati prodotti e le idee sviluppate durante I'attivita.

Sara la Committenza a convocare I'Affidatario, concordando preventivamente la data d’'incontro. Qualora nel
corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento od una diminuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50/2016, I'Affidatario & obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino
a concorrenza del quinto del prezzo di appalto.

Al di la di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. L'Affidatario &€ obbligato ad eseguire il servizio
con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le
eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dellesatto e migliore adempimento della
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prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire al committente di adottare tutti i
provvedimenti di propria competenza.

L’Affidatario & inoltre tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza dei contenuti del presente
capitolato e delle vigenti normative.

Durante I'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il Committente avra la facolta, in qualsiasi
momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che
riterra, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati.
L'Affidatario si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica. Per le prestazioni di carattere
progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita
alla quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia
diritto a speciali 0 maggiori compensi.

Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee firmate
in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF (documenti relazionali) ed in formato
DWF (elaborati grafici) stampabile ma non modificabile di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi
grafici, tavole ecc...), con apposta firma digitale dei professionisti, in tutto conforme al formato cartaceo dotato
di timbri e firme. Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico,
anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile RTF o
compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, il Committente pud richiedere all'Affidatario di
progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi
garantiti dalla polizza assicurativa.

Per quanto riguarda le indagini specialistiche svolte da terze ditte (geognostiche, etc.), I'affidatario dovra
supportare le medesime senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Art. 14 IMPEGNI A CARICO DEL COMMITTENTE

La Committenza nomina un RUP che assumera il compito di gestione del contratto ed in particolare garantira:

- di farsi carico di tutti gli impegni previsti in capo a esso nella documentazione di gara e nel contratto

- di fornire all’Affidatario indicazioni e indirizzi in tempi compatibili con le previsioni contrattuali

- di fornire all’Affidatario tutta la documentazione ritenuta utile in sua disponibilita

- di farsi parte attiva, per quanto di propria spettanza e competenza, per il coinvolgimento dell’Affidatario presso
i vari gruppi di lavoro costituiti con i soggetti portatori dei vari interessi attinenti alle prestazioni affidate.

Art. 15 PENALI

| termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di
awvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento (RUP). | termini indicati per la consegna
degli elaborati progettuali, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati
progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere
concesse dallAmministrazione per giustificati motivi, verra applicata una penale del 1 (uno) per mille
dellammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo che sara trattenuta
dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

Poiché il progetto verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, I'affidatario dovra avviare i contatti preliminari
con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto,
fermo restando che la richiesta di parere avverra dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.
Le scadenze temporali indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino
nelloggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio acquisizione di pareri
ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a questo ultimo non imputabili. Qualora
l'aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, questo ultimo
procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I'osservanza delle condizioni
disattese. E’' facolta dell'affidatario incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale
di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o
ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dellincarico, il Committente ha facolta di concedere
motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso. Nel caso di prestazioni
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aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione del servizio. Nel caso di
inadempienze e/o di inefficienza dei servizi svolti 0 di mancato rispetto dei termini, il Committente intimera
all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio
di dieci giorni naturali. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere, sara facolta di questa
Amministrazione avviare la procedura di risoluzione del contratto. [I mancato rispetto delle caratteristiche
tecnico/qualitative dei prodotti determinera l'applicazione di una penale, commisurata in base alla gravita nel
rispetto dei valori minimi e massimi previsti dal Codice. L’applicazione della penale avverra previo
contraddittorio con |'Affidatario, al quale 'Amministrazione dovra contestare gli addebiti e concedere 10 giorni
per le eventuali repliche. In caso di grave difformita dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto,
’Amministrazione procedera, previo contraddittorio con I'Affidatario, alla risoluzione del contatto.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si risolvera di diritto per grave inadempimento dell’Affidatario e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell’Affidatario non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le
modalita stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 CC.)

- nel caso in cui I'Affidatario, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida
ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano
gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 CC.) nel caso in cui
I' Affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto

- mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16aprile 2013 n. 62",

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente dichiara all’Affidatario, a mezzo di
comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, salvo il risarcimento di maggiori
danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, questi € obbligato allimmediata sospensione
del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante € liberata da ogni obbligo sulla prestazione gia
effettuata. Inoltre il Committente potra differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese
sostenute, al fine di quantificare 'ammontare del danno che I'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e
debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme. Nessuna parte potra essere
considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza
a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamita naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi
dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all’Affidatario non saranno applicabili ritenute sui compensi
dovuti, penalita o risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente
capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e
seguenti del Codice Civile. L'amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, in qualunque tempo
e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facolta di
recesso verra esercitata con linvio, tramite PEC, di apposita comunicazione scritta che dovra pervenire alla
controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso 'amministrazione si obbliga a pagare
all’Affidatario un’indennita di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni gia eseguite al
momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni
svolte, redatto dal’amministrazione.

Art. 17 ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N° 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- I'Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

- qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 -
I'Affidatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di
cui al presente articolo procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9, della L. 136/10, la stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell’art. 3 cit. sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla citata
legge. Al fine di assicurare il rispetto delle norme suindicate, alla fattura dovra essere allegata la dichiarazione
relativa al conto corrente dedicato.

Art. 18 RESPONSABILITA
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L’Affidatario € I'unico responsabile di tutti i danni cagionati al Committente e a terzi, in ragione dell’esecuzione della
prestazione e delle attivita connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi
utilizzati. E, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante
dallinosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o
cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione degli interventi. L’Affidatario, all'uopo, dichiara
espressamente fin da ora di sollevare il Committente da ogni responsabilita al riguardo.

Art. 19 INFORMAZIONI, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Fatto salvo quanto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capitolato, i dati, le
notizie e tutto cid di cui il soggetto incaricato verra a conoscenza in relazione al servizio non dovra essere
divulgato in alcun modo intendendosi sottoposto a segreto professionale, nonché al Regolamento GDPR e al
Decreto n. 101/2018 del 10/08/2018 e ss.mm.ii. L'utilizzo delle informazioni si intende limitato alle attivita
strettamente necessarie ai fini del presente capitolato. | dati forniti dall'aggiudicatario in occasione della
partecipazione alla presente gara, saranno conservati presso la sede dellAmministrazione per finalita di
gestione della gara e saranno trattenuti per I'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.

Art. 20 CONSEGNA E TITOLARITA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento di quanto prodotto, seppure come accessorio, per
'esecuzione del contratto dell’appalto in oggetto, in ogni formato realizzati dall'Affidatario nell’lambito o in
occasione dell’esecuzione dell’appalto, rimangono di titolarita esclusiva del’Unione dei Comuni del Terralbese
che pud quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della L. 22/04/1941 n. 633 e successive
modificazioni e integrazioni (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), devono
intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. II Committente, a suo
insindacabile giudizio, potra dare o0 meno esecuzione alle risultanze progettuali, come anche introdurvi, nel
modo con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non
vengano in alcun modo attribuite all’Affidatario medesimo.

Art. 21 SUBAPPALTO
Non é ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016. In tal
caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 22 MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale:

- per le varie fasi progettuali entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale
approvazione delle relative fasi del progetto (Progetto di fattibilita tecnica ed economica, Progetto definitivo,
Progetto Esecutivo), comprensive di tutte le elaborazioni ivi previste dall’art. 23 del Codice e dagli artt. 14+43
del D.Lgs. n° 207/2010

- Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e la Direzione dei Lavori, entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione dei documenti fiscali a seguito di formale approvazione dei progressivi Stati di
Avanzamento dei Lavori.

Art. 23 POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

L’affidatario deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, una polizza di responsabilitd civile
professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile
generale” nel territorio dell’Unione Europea.

La polizza dovra avere un massimale pari ad € 1.000.000,00 e garantire I'attivita oggetto del presente appalto.
La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori.

Art. 24 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO E FORO COMPETENTE

Per tutti gli effetti del contratto I'Affidatario elegge domicilio presso la sede dellUnione dei Comuni del
Terralbese.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente &
quello di Oristano.

Art. 25 SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Qualsiasi spesa inerente il contratto 0 consequenziale a esso € a carico dell'Affidatario.
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